



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลป่องทอง

อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน้า

๑ - ๙

๑๐ - ๖๘

๖๙ - ๘๗

๘๘ - ๙๔

๙๕ - ๑๐๓

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการ ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้ จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๘. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๙. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทน กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ

วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามผลแผนพัฒนานั้นจะทำให้เราทราบว่าโครงการหรือการดำเนินงานด้านใด มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วและมีอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด สามารถที่จะแก้ไขได้ในระหว่างนั้นได้ทันท่วงทีหรือชะลอปัญหานั้นให้เบาบางลงได้ ส่วนในขั้นตอนของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะประเมินดูว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปนั้นเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อยดีหรือไม่ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด เกิดผลกระทบภายหลังจากที่ได้ดำเนินการไปหรือไม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม

การติดตาม (Monitoring) คือการตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (on-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จะเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทูลสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๕. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓.ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของงาน เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพ และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน และ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๔๒
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๙๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๔๓
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๓๒
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๔๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๓
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๖๑
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๕๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๓ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๔ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๗ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน ๓ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๓๒ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากการพัฒนและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ โครงการ

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน จำนวน ๖ โครงการ

(๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๗ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๙๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๗
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๕
	๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘๓
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๖
๖	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (ต่อ)	๓๕	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๘
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๗๗
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๕
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๗๒
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๒
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๘

	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๓.๖๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๖๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อบต.บ่อทอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อบต.บ่อทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๕๔	๓๑,๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๕๖	๓๒,๖๙๙,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๓,๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๙	๕,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๗	๖,๙๔๑,๖๘๐.๐๐	๔๙	๑๘,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๗	๑๘,๐๑๒,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๔	๑๐,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๓	๘,๒๙๐,๕๐๐.๐๐	๓๒	๘,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๗	๑๔๖,๙๙๕,๗๕๐.๐๐	๒๔๘	๕๕๑,๔๑๙,๘๒๐.๐๐
การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่าง ยั่งยืน	๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน	๑๗	๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒,๒๘๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐	๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๖๔๐,๕๒๐.๐๐	๒๔	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๘	๑๘,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๕	๑๘,๔๓๓,๕๐๐.๐๐	๙๑	๑๘,๑๙๓,๒๐๐.๐๐	๒๗๓	๒๐๓,๔๙๒,๗๕๐.๐๐	๔๒๔	๕๙๘,๘๐๐,๘๒๐.๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.บ่อทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๓๖๒,๖๘๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๔	๖๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๗	๖,๙๔๑,๖๘๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๓	๑๑๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๒	๘,๔๓๑,๐๐๐
การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน	๒	๑๐๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน อย่างยั่งยืน	๖	๒๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๙	๙๒๕,๐๐๐
รวม	๘๓	๑๗,๓๖๒,๖๘๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ปอทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กพน/ลงนามในสัญญา รวม ๘๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๓๖๒,๖๘๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๐๖๒,๙๐๒.๑๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
๑.ด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๔	๖๐๕,๐๐๐	๑๔	๑๕.๓๘	๑๓	๑๕.๖๖	๑	๑.๒๑	-	-
๒.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๖,๙๔๑,๖๘๐	๑๗	๑๘.๖๘	๑๗	๒๐.๔๘	-	-	-	-
๓.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๓.๓๐	๓	๓.๖๒	-	-	-	-
๔.โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด	๓๒	๘,๔๓๑,๐๐๐	๓๒	๓๕.๑๗	๒๓	๒๗.๗๑	๔	๔.๘๒	๕	๖.๐๒
๕.ด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๒.๒๐	๑	๑.๒๑	๑	๑.๒๐	-	-
๖.ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน	๖	๒๕๐,๐๐๐	๖	๖.๕๙	๕	๖.๐๒	๑	๑.๒๑	-	-
๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๗	๙๒๕,๐๐๐	๙	๑๘.๖๘	๖	๗.๒๓	๓	๓.๖๑	-	-
รวม	๙๑	๑๗,๓๖๒,๖๘๐	๘๓	๑๐๐	๖๘	๘๑.๙๓	๑๐	๑๒.๐๕	๕	๖.๐๒

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙๑ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๑.๒๑
- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ร้อยละ ๘๑.๙๓
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๓๒๐	๑๓๘,๖๘๐	√	-	-	ม.ค. ๖๘
๒	โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๒,๑๙๕	๗,๘๐๕	√	-	-	พ.ค. ๖๘
๓	โครงการให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๙๕	๑๔,๐๐๕	√	-	-	มิ.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๕	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๗	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๑๐	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๑๒	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๑๓	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ ผู้ด้อยโอกาส	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	-	-	√	พ.ค. - ก.ค. ๖๘
๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๒๐	๓,๓๘๐	√	-	-	เม.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเปิดโลกกว้างเรียนรู้ นอกสถานที่	๗๐,๐๐๐	๓๖,๙๒๐	๓๓,๐๘๐	√	-	-	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ให้สมวัยและการจัด กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเด็ก กับผู้ปกครอง	๖๐,๐๐๐	๔๓,๔๙๔	๑๖,๕๐๖	√	-	-	ม.ค. ๖๘
๓	โครงการเลี้ยงลูกให้สมวัยใส่ใจ สุขภาพ	๖๐,๐๐๐	๓๓,๓๘๘	๒๖,๖๑๒	√	-	-	ส.ค. ๖๘
๔	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถี พุทธ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐	๔,๘๑๕	๓๕๑๘๕	√	-	-	ส.ค. ๖๘
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๑๐,๒๓๘	๒๙,๗๖๒	√	-	-	มี.ค. - ก.ค. ๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๔๙,๖๗๕	๙๓๕,๗๖๐	๔๑๓,๙๑๕	√	-	-	ต.ค ๖๗ - ส.ค. ๖๘
๗	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๒,๖๐๘,๐๐๐	๒,๕๔๔,๗๕๘	๖๓,๒๔๒	√	-	-	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๓๑๘,๐๐๕	๑,๐๙๘,๒๕๑.๑๕	๒๑๙,๗๕๓.๘๕	√	-	-	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองยาง โครงการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล	๑๐๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	√	-	-	ต.ค - ธ.ค. ๖๗
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับร้าง โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธ บุตรปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค - ก.ย. ๖๘
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับสูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗
๑๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๑๐,๑๑๐	๑๙,๘๙๐	√	-	-	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๖๐,๐๐๐	๓๒,๗๙๑	๑๒๗,๒๐๙	√	-	-	ก.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๙,๔๕๐	๒๐,๕๕๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๑๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๕๙๔	๘๔,๔๐๖	√	-	-	เม.ย. ๖๘
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ่อทอง โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปี จังหวัดชลบุรี ของอำเภอบ่อทอง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของประชาชน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๘๕	๙๑๕	√	-	-	ม.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งของประชาชน หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๐	๓๐	√	-	-	ก.พ. ๖๘
๓	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๙	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๙๐	๑,๑๑๐	√	-	-	มี.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันรับมือและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	๒๔,๒๖๐	๑๕,๗๔๐	✓	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยการจราจร	๑๐,๐๐๐	๙,๘๗๐	๑๓๐	✓	-	-	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	เม.ย. - พ.ค. ๖๘
๖	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ – ไทประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๕๑๑,๐๐๐	๔๐๑,๘๐๐	๑๐๙,๒๐๐	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาบง ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๖๓๑,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแขวงป่าไม้ - คลองมะเดื่อ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	√	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - เขาบ่อทอง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง - บึงกระเบา ซอย ๓ (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๖๐๘,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	√	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี - น้ำซับ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๗๐๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	√	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน คทช. หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	√	-	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านวังรี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๗๓,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	√	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำพร้อมท่อเมนประปา สายน้ำซับ ๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๗๑๔,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	√	-	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายหลังตลาดคลองตาเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารถนัย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารถนัย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารถนัย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารถนัย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาจิก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	√	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสี่สานสัมพันธ์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๒๒,๑๙๕	๒๗,๘๐๕	√	-	-	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของอำเภอบ่อทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการถังขยะเปียกกลดโลกร้อน	๔๐,๐๐๐	๒๐,๓๑๐	๑๙,๖๙๐	√	-	-	ก.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	๒๖,๖๕๗	๒๓,๓๔๓	√	-	-	พ.ค. ๖๘
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	√	มิ.ย. ๖๘
๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๖๐,๐๐๐	๑๖,๘๗๒	๔๓,๑๒๘	√	-	-	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘
๕	โครงการป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช	๓๐,๐๐๐	๘,๔๐๘	๒๑,๕๙๒	√	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘
๖	โครงการปฎิรูปน้ำชีวภาพ (เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช)	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๔๗	๘,๘๕๓	√	-	-	มี.ค. - เม.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.บ่อทอง เคลื่อนที่พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ม.ค. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน หรือวินัยของข้าราชการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๔๒๓,๖๐๘	๗๖,๓๙๒	√	-	-	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ่อทอง โครงการงานของดี "บ่อทอง" (ผลิตภัณฑ์ OTOP)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค. - ก.ย ๖๘
๘	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๒๖	๑๗,๖๗๔	√	-	-	พ.ย. ๖๗
๙	โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	มี.ค. ๖๘

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะขาม (บ้านนายเจ็ง) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะขาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับไท ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๔๙๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองธาร ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - พ.ย. ๖๘
๕	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาจิก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๘๘,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	√	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาจิก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
๗	ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง	๓๑๒,๐๐๐	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๙๗๙,๐๐๐	๖๙๙,๐๓๙	๒๗๙,๙๖๑	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี - เขาชะอางค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๙๑,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	√	-	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายอัดน้ำบ้านวังรี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๘
๑๒	โครงการซ่อมแซมคอสะพานวังรีซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๙๐๐,๐๐๐	๖๙๔,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	√	-	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - พ.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - พ.ย. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๗๗๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	√	-	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	√	-	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาบง ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - พ.ย. ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - พ.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๔๑๘,๐๐๐	-	๔๑๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ - สระหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ - เขاب่อทอง - คลองเจี๊วต์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ - วังตาเสือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาดพรางปากท่อทั้ง ๒ ด้าน สายหนองจระเข้ - วังตาเสือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๙๙,๐๐๐	-	๙๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๒๗	โครงการยกระดับถนนดิน สายไทประสงค์ - เขاب่อทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนายพนม สุขเจริญโชคดี) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนายอเนก ทรัพย์เทียนทอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้
๓๐	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนางอุไรพร วงศ์ศรี) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้
๓๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนางสาวขวัญเมือง พุทธิไธ) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนายสุรพล นุ่นจ้อย) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	✓	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๓๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนางสาวม่วยห้อง แซ่แต้) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	✓	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - เขาบ่อทอง ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๓๕๒,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - เขาบ่อทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๗	โครงการชุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๘๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	√	-	ก.ย. - ธ.ค. ๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	-	ก.ย. - ธ.ค. ๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะขาม ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๘๑,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง - บึงกะเบา ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำพร้อม ขยายท่อเมนประปา ซอยบึงกระเบา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๖๖๖,๐๐๐	-	๖๖๖,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง - บึงกระเบา ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๔๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทับสูง ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๘๔๕,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	√	-	ส.ค. - ธ.ค. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะขาม ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	ก.ย. ๖๘
๔๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (บ้านนายธนภณ พันธุ์สนิท) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๕๐	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพิ่มเติม (บ้านนางสาวนิติกาญจน์ จรุงจรรยาพงศ์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๑๓๓,๐๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซับ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ – ทับสูง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซับ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซับซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	√	-	ก.ย. ๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซับ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายน้ำซับ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๗๙,๐๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง สายน้ำซับ ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๕๙	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็ก เก็บน้ำ พร้อมขยาย เขตท่อเมน ประปา ซอยหนองใหญ่ – ทับ สูง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง	๗๒๔,๐๐๐	-	๗๒๔,๐๐๐	-	-	✓	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง สายคลองใหญ่ – เขา สิงโต หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง สายบุญญาวาส ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๘๒,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองใหญ่ – เขาหินคม หมู่ที่ ๘ ตำบล บ่อทอง	๑,๐๑๕,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	✓	-	-	เม.ย. - ส.ค. 68
๖๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนหมู่บ้าน จัดสรร หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๐๖,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	-	-	✓	ยังไม่ได้ก่อนนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๙๓,๐๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนนี้
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายทับเจ็ก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๓๕,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อนนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๓ (ท้ายซอยต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ็ก ซอย ๕/๑ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๑๘๘,๐๐๐	-	๑๘๘,๐๐๐	-	-	√	ยังไม่ได้ก่อหนี้

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน และ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘.๔๒
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๗.๙๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๔๓
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๓๒
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๔๙
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๓
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔.๖๑
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๖
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๒.๕๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๔
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๓
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๒
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน	๒
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน	๖
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๗
รวมทั้งสิ้น		๙๑

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๙๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๗
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๗
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๕
๕.๔	มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘๓
๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๖
๖	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (ต่อ)	๓๕	
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๘
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๗๗
๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๕
๖.๔	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๗๒
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๒
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๘
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๕

รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๖๖
----------	-----	-------

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๖๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อทอง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลา ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อ ดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ ห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ก็อาจทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกไตรมาส
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จะได้นำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๖	การรายงานผลต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๗	นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๘	สภาองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประชุมสภาองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองคการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) **การสังเกต** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

๒) **บันทึกข้อมูล** แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) **การสัมภาษณ์** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) **แบบสอบถาม (Questionnaire)** แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) **การทดสอบและการวัด** วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลบ่อทอง โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่างๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไป นั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในตัวอย่างหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน และ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนน การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘.๔๒
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๗.๙๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๔๓
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๓๒
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๔๙
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๓
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๑
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔.๖๑
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๖
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๒.๕๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) ด้านกายภาพ

ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๑๘.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) ด้านกายภาพ / ๒) ด้านการเมือง / การปกครอง	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔.๕๕
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		

๓) ประชากร

ได้แก่ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) (๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๔) สภาพทางสังคม

ได้แก่ (๑) การศึกษา (๒) สาธารณสุข (๓) อาชญากรรม (๔) ยาเสพติด (๕) การสังคมสงเคราะห์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓) ประชากร / ๔) สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๕)	๔.๔๔
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ		

๕) ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ (๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) (๒) การไฟฟ้า (๓) การประปา (๔) โทรศัพท์ (๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๖) ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) การประมง (๓) การปศุสัตว์ (๔) การบริการ (๕) การท่องเที่ยว (๖) อุตสาหกรรม (๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (๘) แรงงาน (๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ (๑) การนับถือศาสนา (๒) ประเพณีและงานประจำปี (๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕) ระบบบริการพื้นฐาน / ๖) ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕)	๔.๕๕
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		

๘) ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ (๑) น้ำ (๒) ป่าไม้ (๓) ภูเขา (๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และอื่น ๆ

๙) อื่น ๆ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕)	๔.๘๘
๙) อื่น ๆ ๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร ๔) สภาพทางสังคม ๕) ระบบบริการพื้นฐาน ๖) ระบบเศรษฐกิจ ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)		

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๑๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)	๒๐ (๕)	๔.๖๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๒๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา	(๕)	๔.๖๖
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่ จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๓๘

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๕๖.๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	คะแนนเต็มรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๑๐)	๔๙.๔๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๔๙.๓๒
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๗๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๖๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๘๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๖๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๔.๖๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหัพภาค	(๕)	๔.๖๖

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๙.๓๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘.๙๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๙.๒๗
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา		๑๐	๙.๓๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๒๕	
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๗
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๕
	๕.๔	มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘๓
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๖
๖	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (ต่อ)		๓๕	
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๘
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๗๗
	๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๕
	๖.๔	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๗๒
	๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๒
	๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๘
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๓.๖๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๖๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๙.๓๒ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙.๓๒

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัว จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๘.๙๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๘.๙๙

	๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)		
--	---	--	--

๓.๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๙.๒๗ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่ อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิด จากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัด ความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๑๐	๙.๒๗

๓.๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ ๙.๓๒ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักพระราชรัฐ	๑๐	๙.๓๒

๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่อง	(๕)	๔.๘๘

	หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต		
--	--	--	--

๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๗ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๗๗

๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕๕

๔) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตาม หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความ ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๘๓

๕) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๖๖

๖) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๘

๗) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๗ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๗

๘) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม
๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
คะแนนที่ได้ ๔.๕๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๕

๙) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม
๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๒ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๔.๗๒

๑๐) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๒ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๒

๑๑) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๘

๑๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๖.๗๖ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๕

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง และ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้

๑๘.๔๒ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๗.๙๒ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๗

คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๖๖ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๕๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๗ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๗ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๒ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๑ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๑ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๓ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๖๑ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๖๑ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๖๖ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับ ๙๒.๕๑ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๑

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๙.๓๒ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘.๙๙ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๙.๒๗ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๙.๓๒ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๘ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๗ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๕๕ คะแนน

๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๓ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๖๖ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๘ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๗ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๕๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๒ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๗๒ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๘๘ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๕๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับ ๙๓.๖๖ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๘)		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๘)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๑๔	๖๐๕,๐๐๐	๑๔	๖๐๕,๐๐๐	๑๓	๓๖๖,๑๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๗	๖,๙๔๑,๖๘๐	๑๗	๖,๙๔๑,๖๘๐	๑๗	๕,๗๙๕,๕๖๙.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๐๗,๙๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๒	๘,๕๔๖,๐๐๐	๓๒	๘,๔๓๑,๐๐๐	๒๓	๔,๙๔๗,๙๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน กีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬา อย่างยั่งยืน	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๑๙๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่าง ยั่งยืน	๖	๒๕๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐	๕	๙๓,๓๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล	๑๗	๑,๖๔๐,๕๒๐	๙	๙๒๕,๐๐๐	๖	๗๕๑,๙๓๔
รวม	๙๑	๑๘,๑๙๓,๒๐๐	๘๓	๑๗,๓๖๒,๖๘๐	๖๘	๑๒,๐๖๒,๙๐๒.๑๕

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๑ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๖๘ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๓

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๕๗๘,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕ ของงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ จากข้อมูลพบว่า ไม่มีการดำเนินการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่นๆ ในระดับต่ำ ในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๒ การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด รายการที่ลงรายละเอียดไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๒.๒.๓ การลงรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI) ไม่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และไม่เข้าใจการวัดผล

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว หากมีการประกาศใช้แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หรือฝ่ายอื่นๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช้การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถ้วนถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๖ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง/ปี โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๗ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง นั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อนจึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๘ การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิต่างๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กันมีความ สอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ “ให้ใช้แผนพัฒนา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อทองไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดังนั้น นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่าย ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ภาคผนวก

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในภาพรวม
ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๔๗	๔๗
หญิง	๕๑	๕๑
อื่น ๆ	๒	๒
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๘
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๐	๑๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๗	๑๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๘	๑๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๖	๒๖
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๑	๒๑
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๓. การศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๙	๓๙
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๐	๒๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๗	๗
ปริญญาตรี	๑๐	๑๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑
อื่นๆ	๒๓	๒๓
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๔. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
รับราชการ	๑	๑
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๒
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๘	๑๘
รับจ้าง	๓๙	๓๙
นักเรียนนักศึกษา	๙	๙
เกษตรกร	๑๙	๑๙
อื่นๆ	๑๒	๑๒
รวม	๑๐๐	๑๐๐

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕๖	๔๔	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๕	๔๔	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๑	๓๘	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๒	๔๗	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๘	๔๑	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๘	๔๒	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๓	๓๖	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๘	๓๑	๑
ภาพรวม	๕๘.๘๘	๔๐.๓๘	๐.๗๔

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในภาพรวมซึ่งจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๘

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๘

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔

๖. การประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๘	๔๐	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕๘	๔๑	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๕	๔๔	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๒	๓๗	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๒	๓๗	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๒	๓๗	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๖	๑
ภาพรวม	๖๐.๕๐	๓๘.๓๘	๑.๑๒

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๘

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๗	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๖	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๔	๓๕	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๗	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๔	๓๖	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๕	๓๔	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๔	๑
ภาพรวม	๖๓.๘๘	๓๕.๕๐	๐.๖๒

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๘

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๖	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๒	๓๘	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๙	๓๑	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๑	๓๙	-
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๙	๔๐	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๒	๓๘	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๓	๓๖	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๔	๑
ภาพรวม	๖๓.๑๓	๓๖.๕๐	๐.๓๗

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๓

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๖	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๘	๓๑	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๒	๓๗	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๓	๓๖	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๕	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐	๒๙	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗๑	๒๙	-
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗๐	๒๙	๑
ภาพรวม	๖๖.๖๓	๓๒.๗๕	๐.๖๒

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๓

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๕

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๖	๓๓	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๕	๔๓	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๕	๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๘	๔๐	๒
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๕	๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๒	๓๖	๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๓	๓๖	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
ภาพรวม	๖๑.๗๕	๓๖.๖๓	๑.๖๒

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๕

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๓	๓๖	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๙	๔๐	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๑	๓๘	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๔	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๐	๓๙	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๔	๓๕	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๑	๓๘	๑
ภาพรวม	๖๒.๑๓	๓๖.๘๗	๑.๐๐

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๓

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๕	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๕	๓๔	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕๙	๔๐	๑
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๑	๓๗	๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๖	๓๒	๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๓	๓๖	๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๔	๓๕	๑
ภาพรวม	๖๓.๓๘	๓๕.๕๐	๑.๑๒

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีดังต่อไปนี้

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๘

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐

ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒